



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

g. 2257/11-12-2019

6 2143

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ČÁST Č. 1 A Č. 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka (stavba): „**Domy pro sociální účely – dodávka vybavení**“

Místo plnění:

1. část

- 2 budovy v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
 - Domov na Liščině
 - Domov Kanczuckého
- 1 budova v k. ú. Petřkovice u Ostravy

2. část

- 1 budova v k. ú. Hrušov, obec Ostrava
 - Domov Nová Bělá
- 1 budova v k. ú. Výškovice u Ostravy
 - Domov Výškovice

I. Smluvní strany

1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO: 70631808
DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,
Lukáš Kellner, tel: 736 727 684

(dále jen „objednatel“)

2. AMBRA – Group, s.r.o.

se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Pavlem Svobodou, jednatelem
IČO: 253 79 887
DIČ: CZ25379887
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-3606010207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16590

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Poledník, tel.: +420 720 073 178

6

1.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku vybavení v rámci projektů „Transformace Domova na Liščině“ a „Transformace Domova Barevný svět“ (dále jen „smlouva o dílo“):

II. Předmět dodatku č. 2


1. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na co největší transparentnost upřesní zařazení položek víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“), vztahujících se k dodatku č. 1 ze dne 24. 09. 2019, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah VP a MP je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Pro úplnost smluvní strany uvádí, že jejich rozsah ve smyslu dodatku č. 1 je tímto dodatkem nezměněn.
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiložených rozpočtech jako Vícepráce – kuchyňská linka a Méněpráce – kuchyňská linka, v celkové hodnotě změny 1.738.710 Kč bez DPH (954.630 Kč bez DPH vícepráce a 784.080 Kč bez DPH méněpráce) vznikly podle ustanovení **§ 222 odst. 6 ZZVZ** v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny byly vyvolávány nepředvídanými skutečnostmi ze strany pobočky Krajské hygieny v Ostravě (dále jen KHS), která deklarovala své nové požadavky až při následné konzultaci s organizací Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace. KHS se vyjadřovala již v průběhu stavebního řízení ke každému objektu individuálně, ale tyto požadavky, na základě kterých byly provedeny VP a MP, vzneseny nebyly, a proto nejsou zohledněny v původní projektové dokumentaci a byly řešeny až v rámci samotné stavby, vč. instalace nábytku, a to právě až po sdělení nových požadavků ze strany KHS.
3. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiložených rozpočtech jako Vícepráce a Méněpráce, v celkové hodnotě změny 228.668 Kč bez DPH (131.360 Kč bez DPH vícepráce a 97.308 Kč bez DPH méněpráce) byly provedeny jako změny podle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ**. Tyto změny byly provedeny v návaznosti na drobnou změnu zhotovitele stavebních prací vůči původnímu stavebnímu projektu.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:
Příloha č. 2 – položkový rozpočet VP a MP
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.


V Ostravě dne 12. 11. 2019



za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

**Čtyřlístek - centrum pro osoby ①
se zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace**
Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov
IČ: 70631808 DIČ: 712 00

Ve Frýdku-Místku dne 12. 11. 2019



za zhotovitele
Pavel Svoboda
jednatel

Arbua - Group, s.r.o.
Potoční 1094, 739 01 Frýdek-Místek
OBCHODNÍ ODĚLENÍ
DIČ: CZ25379887
tel: 659 639 111

Domov Kanczuckého

P.č.	Označ.	Popis / rozměry švxvxl.	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
VÍCEPRÁCE							
1.	S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	2	4 129 Kč	8 257 Kč	9 991 Kč	21
2.	AT Bok	přídavný bok pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 890x2600x18 mm	1	1 007 Kč	1 007 Kč	1 219 Kč	21
3.	AT Půda	přídavná půda pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1276x240x18 mm	1	485 Kč	485 Kč	587 Kč	21
4.	ŠBS - AT nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1010x600x600 mm	2	3 586 Kč	7 172 Kč	8 678 Kč	21
5.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1010x2000x600 mm	2	4 257 Kč	8 514 Kč	10 302 Kč	21
6.	SOKL	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž podlahových soklů	1	2 571 Kč	2 571 Kč	2 957 Kč	15
Celkem VP					28 007 Kč	33 734 Kč	

VÍCEPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky, nerez dvojřezu s odkapem, LTD krytí lednice, zástěny, 4940+2700+2300x2660x600mm	2	95 943 Kč	191 886 Kč	220 669 Kč	15
Celkem VP - KL					191 886 Kč	220 669 Kč	

MÉNĚPRÁCE							
1.	S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	-2	3 014 Kč	-6 028 Kč	-7 294 Kč	21
2.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x600x600 mm	-2	3 434 Kč	-6 868 Kč	-8 310 Kč	21
3.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x1950x600 mm	-2	3 780 Kč	-7 560 Kč	-9 148 Kč	21
Celkem MP					-20 456 Kč	-24 752 Kč	

MÉNĚPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4plot., nerez dřezu s odkapem a baterie, výsuvné digestoře, vest. myčky, 5000+2700+2300x2600x600mm	-2	79 373 Kč	-158 746 Kč	-182 558 Kč	15
Celkem MP - KL					-158 746 Kč	-182 558 Kč	

Domov Na Liščině

P.č.	Označ.	Popis / rozměry šxvxhl.	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
VÍCEPRÁCE							
1.	AT S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	2	4 129 Kč	8 257 Kč	9 991 Kč	21
2.	AT Bok	přídavný bok pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 890x2600x18 mm	1	1 007 Kč	1 007 Kč	1 219 Kč	21
3.	AT Půda	přídavná půda pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1276x240x18 mm	1	485 Kč	485 Kč	587 Kč	21
4.	ŠBS - AT nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1050x600x600 mm	2	3 586 Kč	7 172 Kč	8 678 Kč	21
5.	ŠBS P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1050x1950x600 mm	1	4 257 Kč	4 257 Kč	5 151 Kč	21
6.	ŠBS L věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1050x1950x600 mm	1	3 843 Kč	3 843 Kč	4 650 Kč	21
7.	SOKL	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž podlahových soklů	1	2 571 Kč	2 571 Kč	2 957 Kč	15
Celkem VP					27 593 Kč	33 233 Kč	

VÍCEPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky, nerez dvojdfezu s odkapem, LTD krytí lednice, zástěny, 4940+2700+2300x2660x600mm	2	95 943 Kč	191 886 Kč	220 669 Kč	15
Celkem VP - KL					191 886 Kč	220 669 Kč	

MÉNĚPRÁCE							
1.	AT S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	-2	3 014 Kč	-6 028 Kč	-7 294 Kč	21
2.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x600x600 mm	-2	3 434 Kč	-6 868 Kč	-8 310 Kč	21
3.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x1950x600 mm	-2	3 780 Kč	-7 560 Kč	-9 148 Kč	21
Celkem MP					-20 456 Kč	-24 752 Kč	

MÉNĚPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4plot., nerez dřezu s odkapem a baterie, výsuvné digestoře, vest. myčky, 5000+2700+2300x2600x600mm	-2	79 373 Kč	-158 746 Kč	-182 558 Kč	15
Celkem MP - KL					-158 746 Kč	-182 558 Kč	

Nová Bělá

P.č.	Označ.	Popis / rozměry šxvxhl.	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
VÍCEPRÁCE							
1.	AT Bok	přídavný bok pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 890x2600x18 mm	1	1 007 Kč	1 007 Kč	1 219 Kč	21
2.	AT Půda	přídavná půda pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1276x240x18 mm	1	485 Kč	485 Kč	587 Kč	21
3.	ŠBS skříň policová	policová skříň s dveřmi pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 540x2000x618 mm	1	4 345 Kč	4 345 Kč	5 257 Kč	21
4.	ŠBS nástavec	nástavec s dveřmi pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 540x600x600 mm	1	2 371 Kč	2 371 Kč	2 869 Kč	21
5.	ŠBS skříň policová	policová skříň pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 260x2000x350 mm	1	2 600 Kč	2 600 Kč	3 146 Kč	21
6.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 260x600x350 mm	1	1 271 Kč	1 271 Kč	1 538 Kč	21
7.	ŠBS - AT nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1010x600x600 mm	2	3 586 Kč	7 172 Kč	8 678 Kč	21
8.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1040x2000x600 mm	2	4 257 Kč	8 514 Kč	10 302 Kč	21
9.	SOKL	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž podlahových soklů	1	2 571 Kč	2 571 Kč	2 957 Kč	15
Celkem VP					30 338 Kč	36 554 Kč	

VÍCEPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky, nerez dvojdřezu s odkapem, LTD krytí lednice, zástěnky, 4920+2700+2300x2660x600mm	1	95 943 Kč	95 943 Kč	110 334 Kč	15
2.	KLRV	Kuchyňská linka rohová, pro vozíčkáře, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, podst. myčky, nerez dvojdřezu s odkapem, 3zásuvk. kontejneru, LTD krytí lednice, zástěnky, 4960+2700+2300x2660x600mm	1	91 143 Kč	91 143 Kč	104 814 Kč	15
Celkem VP - KL					187 086 Kč	215 149 Kč	

Domov Vyškovice

P.č.	Označ.	Popis / rozměry šxvxhl.	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
VÍCEPRÁCE							
1.	AT Bok	přídavný bok pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 890x2600x18 mm	1	1 007 Kč	1 007 Kč	1 219 Kč	21
2.	AT Půda	přídavná půda pro ŠS-PD, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1276x240x18 mm	1	485 Kč	485 Kč	587 Kč	21
3.	ŠBS - AT nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1070x600x600 mm	2	3 371 Kč	6 743 Kč	8 159 Kč	21
4.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1070x2000x600 mm	2	4 257 Kč	8 514 Kč	10 302 Kč	21
5.	SOKL	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž podlahových soklů	1	2 571 Kč	2 571 Kč	2 957 Kč	15
Celkem VP					19 321 Kč	23 224 Kč	

VÍCEPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč.vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky nerez dvojdřezu s odkapem; LTD krytí lednice, zástěnky, 4960+2700+2300x2660x600 mm	2	95 943 Kč	191 886 Kč	220 669 Kč	15
Celkem VP - KL					191 886 Kč	220 669 Kč	

MÉNĚPRÁCE							
1.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x600x600 mm	-2	3 434 Kč	-6 868 Kč	-8 310 Kč	21
2.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebrasca, 1200x1950x600 mm	-2	3 780 Kč	-7 560 Kč	-9 148 Kč	21
Celkem MP					-14 428 Kč	-17 458 Kč	

MÉNĚPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč.vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky nerez dvojdřezu s odkapem; LTD krytí lednice, zástěnky, 4960+2700+2300x2660x600 mm	-2	79 373 Kč	-158 746 Kč	-182 558 Kč	15
Celkem MP - KL					-158 746 Kč	-182 558 Kč	

Domov Petřkovice

P.č.	Označ.	Popis / rozměry šxvxhl.	ks	Cena/ks bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem vč. DPH	DPH v %
VÍCEPRÁCE							
1.	S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	2	4 129 Kč	8 257 Kč	9 991 Kč	21
2.	ŠBS - AT nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1130x600x600 mm	2	3 586 Kč	7 172 Kč	8 678 Kč	21
3.	ŠBS P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1130x2000x600 mm	1	4 257 Kč	4 257 Kč	5 151 Kč	21
4.	ŠBS L věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1130x2000x600 mm	1	3 843 Kč	3 843 Kč	4 650 Kč	21
5.	SOKL	Demontáž, zkrácení a zpětná montáž podlahových soklů	1	2 571 Kč	2 571 Kč	2 957 Kč	15
Celkem VP					26 101 Kč	31 427 Kč	

VÍCEPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky, nerez dvojdržez s odkapem, LTD krytí lednice, zástěnky, 4950+2700+2300x2660x600mm	2	95 943 Kč	191 886 Kč	220 669 Kč	15
Celkem VP - KL					191 886 Kč	220 669 Kč	

MĚNĚPRÁCE							
1.	S8-18 P/L	Stůl rovný 1800x750x800 mm	-2	3 014 Kč	-6 028 Kč	-7 294 Kč	21
2.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1200x600x600 mm	-2	3 434 Kč	-6 868 Kč	-8 310 Kč	21
3.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1200x1950x600 mm	-2	3 780 Kč	-7 560 Kč	-9 148 Kč	21
Celkem MP					-20 456 Kč	-24 752 Kč	

MĚNĚPRÁCE - Kuchyňská linka							
1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4 plot., výsuvné digestoře, vest. myčky, nerez dvojdržez s odkapem, LTD krytí lednice, zástěnky, 4950+2700+2300x2660x600mm	-2	79 373 Kč	-158 746 Kč	-182 558 Kč	15
Celkem MP - KL					-158 746 Kč	-182 558 Kč	

MĚNĚPRÁCE

1.	ŠBS skříň policová	policová skříň s dveřmi pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 800x2000x618 mm	-1	3 650 Kč	-3 650 Kč	-4 417 Kč	21
2.	ŠBS nástavec	nástavec pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1200x600x600 mm	-3	3 434 Kč	-10 302 Kč	-12 465 Kč	21
3.	ŠBS L P věš.stěna	věšáková stěna pro šatní+botní sestavu, H3331 ST 10 Dub Nebraska, 1200x1950x600 mm	-2	3 780 Kč	-7 560 Kč	-9 148 Kč	21
Celkem MP					-21 512 Kč	-26 030 Kč	

MĚNĚPRÁCE - Kuchyňská linka

1.	KLRB	Kuchyňská linka rohová, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4plot., nerez dřezu s odkapem a baterie, výsuvné digestoře, vest. myčky, 5000+2700+2300x2600x600mm	-1	79 373 Kč	-79 373 Kč	-91 279 Kč	15
2.	KLRV	Kuchyňská linka rohová, pro vozičkáře, vč. vest. el. trouby, indukční var. desky 4plot., nerez dřezu s odkapem a baterie, výsuvné digestoře, podst. myčky, 3zásuvk. kontejneru, 5000+2700+2300x2600x600mm	-1	69 723 Kč	-69 723 Kč	-80 181 Kč	15
Celkem MP - KL					-149 096 Kč	-171 460 Kč	