

Veřejná zakázka: "Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce stravovacího provozu organizace Čtyřlístek"

Dodatek č. 1 **k Příkazní smlouvě č. 2169/2019**

uzavřené dne 06. 11. 2019

podle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem
Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci „Rekonstrukce stravovacího provozu organizace Čtyřlístek“
uzavřená mezi stranami

Článek I **Smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název firmy

Sídlo:

Zastoupená:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

IČ:

DIČ

Registrace:

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00

PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

+420 596 223 201

+420 702 189 612

sekretariat@ctyrlisteostrava.cz

ČSOB Ostrava

374059103/0300

70631808

CZ70631808

Organizace zřízena statutárním městem Ostrava, usnesením Zastupitelstva č. 2065/32 ze dne 30. 11. 2005.

(dále jen „příkazce“)

ZHOTOVITEL

Název firmy:

Sídlo:

Zastoupená:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „příkazník“)

Ing. Štěpán Šňupárek

30. dubna 14/2034, Ostrava 1, 702 00

+420 777 235 583

snuparek@post.cz

Komerční banka Ostrava

86-5240180277/0100

72978325

CZ7506045580



Veřejná zakázka: " Zpracování projektové dokumentace, vč. autorského dozoru na akci "Rekonstrukce stravovacího provozu organizace Čtyřlístek"

Článek II Změna termínu plnění

1. V souvislosti s Usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a s odkazem na § 222, odst. 6) ZZVZ se strany dohodly na **prodloužení termínu realizace předmětu plnění o počet dnů, odpovídající délce trvání nouzového stavu.**

Článek III

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a bezpečnostních opatření s tímto spojených, došlo k omezení součinnosti ze strany pověřených osob zadavatele při osobních jednáních se Zhotovitelem/příkazcem, čímž bylo znemožněno nebo omezeno plnění jeho činností spojených s realizací předmětu plnění a zhotoviteli nebylo umožněno vstoupit do objektu současného stravovacího provozu.
2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti není Zhotovitel/Příkazník schopen splnit všechny své povinnosti, vyplývající mu z předmětu plnění, v termínu stanoveném smlouvou.


Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek k Příkazní smlouvě se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem podepsání smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl sepsán v souladu s doporučením (Doporučení k možnosti prodlužování lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 25. 3. 2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27. 3. 2020.
3. Dodatek k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.
4. Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si Dodatek k Příkazní smlouvě přečetly a souhlasí s jejím obsahem.

Článek III

Místo a datum podpisu dodatku


.....
Objednatel (příkazce)


.....
Zhotovitel (příkazník)

Ing. ŠTĚPÁN ŠNUPÁREK
30. dubna 14
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 729 78 325

V Ostravě dne2020.

V Ostravě dne2020