

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2411/2022

uzavřené dne 4. 3. 2022

I. Smluvní strany

1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO: 70631808
DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické podpory
tel. +420 555 132 237, +420 720 970 657
e-mail: foltyněk.andrej@ctyrlistekostrava.cz

Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru
Tel. +420 555 132 222, +420 734 553 488
e-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma: **HAOSPOL s.r.o.**
Se sídlem: Havířov – Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, 735 64
Zastoupena: Radek Rozbroj, jednatel společnosti
IČ: 25855506
DIČ: CZ25855506
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 374256393/0300
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Rozbroj

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 22400.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Mgr. Martin Rozbroj, tel: +420 603 738 336 – obchod a marketing
Karel Adamčík, tel.: +420 732 489 910 – stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko“ (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných prací v ceně **598 251,43 Kč bez DPH** a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně **435 594,61 Kč bez DPH**. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 598 251,43 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 435 594,61 Kč bez DPH.
3. Cena za dílo:

Cena za dílo		Dotatek č. 1	Celková cena po úpravě dle Dodatku č. 1
Cena v Kč bez DPH	11 735 274,11	162 656,82	11 897 930,93
DPH v Kč celkem	1 814 154,70	34 157,93	1 848 312,63
Cena celkem v Kč vč. DPH	13 549 428,81	196 814,75	13 746 243,56
Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt Domov Barevný svět	7 834 253,88	66 458,24	7 900 712,12
Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt Domov na Liščině	3 901 020,23	96 198,58	3 997 218,81

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo

11 735 274,11 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č. 1

162 656,82 Kč bez DPH

**Celková cena díla po úpravě činí
Kč bez DPH**

11 897 930,93 Kč bez DPH

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH

11 897 930,93 Kč bez DPH

DPH 21%

1 848 312,63 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně DPH

13 746 243,56 Kč bez DPH

II. Rozdělení dodatečných prací

1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparentnost, na zařazení položek VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 1, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiloženém změnovém listu ZL 1 mají charakter změny podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - položkový rozpočet VP a MP

Příloha č. 2 – Rozpis změn

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

za objednatele
PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

za zhotovitele
Radek Rozbrój
jednatel společnosti