



Název veřejné zakázky: „Zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků“

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2569/2024 na zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků, uzavřené dne 9. 10. 2024

I.

Smluvní strany

1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem:	Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
Zastoupen:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČ:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Telefon:	+420 555 132 201
E-mail:	sekretariat@ctyrlistekostrava.cz
Datová schránka:	9qab7g4
Peněžní ústav:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	374059103/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla:	Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického úseku, T: +420 555 132 222, M: +420 734 553 488, E-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz

Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků. Zřizovatelem Statutární město Ostrava.

(dále jen „objednatel“)

2. Dodavatel:

Se sídlem:	Barbora Štefková architekti s.r.o.
Zastoupen:	Josefa Kotase 159/32a, Havířov-Dolní Datyně, 73601
IČ:	Ing. arch. Barbora Štefková
DIČ:	09925996
Telefon:	Neplátce DPH
E-mail:	+420 728 005 888
Datová schránka:	barbora.stefkova@seznam.cz
Bankovní spojení:	g8az5m
Číslo účtu:	Komerční banka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:	123-3613310267/0100
	Ing. arch. Barbora Štefková

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u C 84824 vedená u Krajského soudu v Ostravě
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na tomto dodatku:



Název veřejné zakázky: „Zpracování architektonické studie objektu na ul. Hladnovská, vč. vypracování proveditelnosti, objemového posouzení a všech souvisejících průzkumů a posudků“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nezbytného projednání s HZS MSK, KHS, MAPPA a výsledků zpracovávané studie se zřizovatelem, tj. Statutárním městem Ostrava, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví a následné doplnění připomínek a podnětů, se mění čl. V. smlouvy. Nový termín pro dokončení díla a závěrečnou fakturaci je nejpozději do 30. 09. 2025.
2. Všechny ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny díla stanovená v článku VIII smlouvy, zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 2569/2024.

V Ostravě dne: 14. 5. 2025

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace
za objednatele

Ing. arch. Barbora Štefková
jednatelka
za zhotovitele