

		STAMONT	
Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace	Zhotovitel: STAMONT PS s.r.o	Projekt	Domy pro sociální účely v k.ú Hrušov, Petřkovice
	Mostárenská 1140/48, 40300 Ostrava-Vítkovice	Část	montáž obkladu štitových fasád Al plechem
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	002
POPIS ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Změna ve výkazu provedených prací dodávky a montáže obkladu štitových fasád Al falcovaným plechem		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Objednatелеm, TDS, zhotovitelem		
DŮVOD:	Změna je vyvolána rozdílem výměry uváděné v obyčtovém rozpočtu a skutečné výměry dle provedené práce		
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkový rozpočet méněprací		
POPIS :	Skutečné provedení dodávky a montáže obkladu štitových zdi fasády Al falcovaným plechem odpovídá výměře 174,70 m2 oproti uváděné výměře stavebního rozpočtu 207,0 m2, což činí rozdíl 32,30 m2 v neprovedených pracích		
	Skutečné provedení oplocení na stavbě Hrušov Kanczuského a Petřkovice .		
	Odpočet Elektroměrových piliřů a přípojky NN na všech stavbách (Duplicitní položky v rozpočtu)		
	Odpočet střešních vpustí s ohřevem na stavbě - Petřkovice . (Duplicitní položky v rozpočtu)		
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o	
	Jméno:	Stanislav Kostka	Datum :
SCHVALENA CENA		-313 868,- Kč bez DPH	
SCHVÁLENO TDI		Datum	Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM		Datum	Podpis