

Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace		Zhotovitel : MORYS s.r.o Korejská 9, Ostrava - Přívoz	Projekt Domy pro sociální účely v k.ú Nová Bělá, Výškovice Část ZTI,SLP
ZMĚNOVÝ LIST		č.:	001
POPIŠ ZMĚNY			
NÁZEV ZMĚNY :	Změna dodavatele kamerového systému, změna vany za sprchovací lehátko		
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	Požadavkem investora na změnu vany a dodavatele kamer.systému		
DŮVOD :	Požadavek provozu domu pro osoby se zdravotním postižením, sjednocení servisních služeb KS		
POZNÁMKY :			
PŘÍLOHY :	Položkové rozpočty víceprací a odpočtů		
POPIS :			
Klasické koupelnové vany, s vanovou sprchovou baterii, byly zaměněny za sprchové lehátko. Pro tento účel bylo zřízeno závěsné WC pro vypouštění vody ze sprchového lehátka a sprchová baterie s prodlouženou hadicí pro sprchování pacienta v lehátku. Z důvodu sjednocení servisních služeb kamerového systému ve všech DOZP organizace Čtyřlístek, bylo investorem rozhodnuto, že tyto práce se uskuteční prostřednictvím městské společnosti Ovanet a. s.			
Očekávané datum schválení :			
Vliv na cenu :	Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>	
Vliv na termín :	Vliv na milníky :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
	Vliv na dokončení stavby :	Ne <input checked="" type="checkbox"/>	Ano <input type="checkbox"/>
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:		Ne <input type="checkbox"/>	Ano <input checked="" type="checkbox"/>
Připraveno :	Společnost:	MORYS s.r.o.	
	Jméno:	Martin Baar	Datum : 17.04.2019
SCHVALENA CENA		-156 821 Kč	
SCHVÁLENO TDI	Datum		Podpis
SCHVÁLENO INVESTOREM	Datum		Podpis