

Krycí list CN

Název stavby	MÉNĚPRÁCE - Domy pro sociální účely Ostrava - Nová Bělá parc.č.1226/35	JKSO	
		EČO	
		Místo	Nová Bělá parc.č.1226/35
Objednatel	Čtyřlístek-centrum pro osoby se ZP Ostrava, p.o. MORYS s.r.o.	IČ	
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.04.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	-176 100,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-176 100,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -176 100,53			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-176 100,53	-36 981,11
								Cena s DPH -213 081,64			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			