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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2411/2022 

uzavřené dne 4. 3. 2022 

I. 

Smluvní strany 

1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková 

organizace  

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov 

zastoupené: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace 

IČO: 70631808 

DIČ: CZ70631808 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické podpory 

tel. +420 555 132 237, +420 720 970 657 

e-mail: foltynek.andrej@ctyrlistekostrava.cz 

 

Vratislav Prokop, vedoucí provozně-technického útvaru 

Tel. +420 555 132 222, +420 734 553 488 

e-mail: prokop.vratislav@ctyrlistekostrava.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 

1. Obchodní firma:  HAOSPOL s.r.o. 

Se sídlem:   Havířov – Prostřední Suchá, U Hřiště 775/12, 735 64  

Zastoupena:  Radek Rozbrój, jednatel společnosti 

IČ:       25855506 

DIČ:    CZ25855506 

Peněžní ústav:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:        374256393/0300 

Kontaktní osoba:  Mgr. Martin Rozbroj 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, oddíl 

22400. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Mgr. Martin Rozbroj, tel: +420  603 738 336 – obchod a marketing  

Karel Adamčík, tel.: +420 732 489 910 – stavbyvedoucí 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci prostorů 

DBS a DL pro Domov Korýtko“ (dále jen „smlouva o dílo“): 
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I. Předmět dodatku č. 1 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje 

o provedení dodatečných prací v ceně 598 251,43 Kč bez DPH a současně se upravuje o 

neprovedení původně sjednaných prací v ceně 435 594,61 Kč bez DPH. Rozsah víceprací 

(dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech 

zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za 

dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 598 251,43 Kč bez DPH a současně se z titulu 

méněprací snižuje o 435 594,61 Kč bez DPH.  

3. Cena za dílo: 

 

Cena za dílo 
Dotatek č. 

1 

Celková cena 
po úpravě dle 
Dodatku č. 1 

Cena v Kč bez DPH 11 735 274,11 162 656,82 11 897 930,93 

DPH v Kč celkem 1 814 154,70 34 157,93 1 848 312,63 

Cena celkem v Kč vč. DPH 13 549 428,81 196 814,75 13 746 243,56 

Cena v Kč bez DPH za stavební 
práce pro Objekt Domov Barevný 
svět 

7 834 253,88 66 458,24 7 900 712,12 

Cena v Kč bez DPH za stavební 
práce pro Objekt Domov na 
Liščině 

3 901 020,23 96 198,58 3 997 218,81 

 

 

 

 

Rekapitulace celkové ceny díla: 

Cena díla dle základní smlouvy o dílo   11 735 274,11 Kč bez DPH 

Cena za změnu díla dle dodatku č. 1          162 656,82 Kč bez DPH  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková cena díla po úpravě činí                          11 897 930,93 Kč bez DPH 

 Kč bez DPH 

 

Rekapitulace daní 

Základ pro základní DPH     11 897 930,93 Kč bez DPH 

DPH 21%          1 848 312,63  Kč bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH                                      13 746 243,56   Kč bez DPH 

    
 

II. Rozdělení dodatečných prací 

1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparentnost, na zařazení položek 

VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 1, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle 

příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
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2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiloženém změnovém listu ZL 1 mají charakter 

změny podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.  

 

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 

     

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - položkový rozpočet VP a MP 

Příloha č. 2 – Rozpis změn 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti. 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami.  

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o 

dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními 

připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy. 

 

 

V Ostravě dne      V Ostravě dne 

 

 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

za objednatele     za zhotovitele 

PhDr. Svatopluk Aniol     Radek Rozbrój 

ředitel organizace     jednatel společnosti 
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