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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.:
(dále jen „objednatel“)

2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
se sídlem:	Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen:	Mgr. Jaromír Janečka, ředitel společnosti a jednatel
IČO:	64617874
DIČ:	CZ64617874
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C14148
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Ivan Solnický
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci a výstavbu domů pro sociální účely II. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 3
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných prací v ceně 331 103,50 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 168 197,06 Kč bez DPH. Rozsah víceprací (dále jen „VP“) a méněprací (dále jen „MP“) je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.	Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 3 se cena za dílo uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy zvyšuje o 331 103,50 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 168 197,06 Kč bez DPH. 

Rekapitulace celkové ceny díla:
Cena díla dle základní smlouvy o dílo + dodatku č.1	47 637 631,03 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č. 2	  		       94 507,69 Kč bez DPH 
Cena za změnu díla dle dodatku č. 3			     162 906,44 Kč bez DPH
Celková cena díla po úpravě činí                         	47 895 045,16 Kč bez DPH

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH						47 473 180,24 Kč
DPH 15%								  7 120 977,04 Kč
Základ pro základní DPH						     421 864,92 Kč
DPH 21%								       88 591,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH                                             	55 104 613,83 Kč
	

II. Rozdělení dodatečných prací
1. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na co největší transparenost, na zařazení položek VP a MP, vztahujících se k dodatku č. 3, podle jednotlivých důvodů jejich vzniku, a to dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 
2. Smluvní strany uvádí, že VP a MP uvedené v přiložených změnových listech ZL 15, 16, 17, 18, 19, 20 mají charakter změny podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. 

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 3

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 15 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 2 – Změnový list č. 16 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 3 – Změnový list č. 17 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 4 – Změnový list č. 18 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 5 – Změnový list č. 19 - položkový rozpočet VP a MP
Příloha č. 6 – Změnový list č. 20 - položkový rozpočet VP a MP
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
V Ostravě dne	29. 04. 2021					V Ostravě dne 29. 04. 2021



__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Mgr. Jaromir Janečka
ředitel organizace					ředitel společnosti a jednatel
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