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[bookmark: _GoBack]DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO PRO ČÁST Č. 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejná zakázka (stavba): „Domy pro sociální účely v Ostravě“
Místo plnění: 
· k. ú. Nová Bělá, parc. č. 1226/35 
· k. ú. Výškovice, parc. č. 883/5
I.
Smluvní strany
1. Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 
se sídlem:	Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupené:	PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace
IČO:	70631808
DIČ:	CZ70631808
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: 720970657,
                                                                                    a další písemně pověřený pracovník
(dále jen „objednatel“)
2. MORYS s. r. o.
se sídlem:	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena:	Ing. Pavel Mrhač, jednatel
IČO:	42864771
DIČ:	CZ42864771

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jaromír Planka
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro část č. 2 veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“):

I. Předmět dodatku č. 1
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 88 122,70 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 451 507,17 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnových listech č. 001 a 002 a v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.   Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V., bod 1. smlouvy zvyšuje o 88 122,70 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 451 507,17 Kč bez DPH. 

Rekapitulace celkové ceny díla:
Cena díla dle základní smlouvy o dílo ………………………. 31 177 272,53 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č.1   ……………………….    – 363 384,47 Kč bez DPH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková cena díla pak činí                                                  30 813 888,06 Kč bez DPH
DPH                                                                                        4 622 083,21 Kč
Celková cena díla                                                                35 435 971,27 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnové listy č 001 a 002 vč. položkových rozpočtů VCP a MNP

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ.

V Ostravě dne 13.6.2019						V Ostravě dne 13.6.2019



__________________________________			__________________________________
za objednatele					za zhotovitele
PhDr. Svatopluk Aniol					Ing. Pavel Mrhač
ředitel organizace					jednatel
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