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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU VYBAVENÍ V RÁMCI PROJEKTU 

 „TRANSFORMACE DOMOVA BAREVNÝ SVĚT III. A DOMOVA JANDOVA“ 

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.062.56/0.0/16_047/0005734. 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 

Se sídlem:             Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov 
Zastoupen:                 PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace 
IČ:                       70631808  
DIČ:                      CZ70631808   
Peněžní ústav:       Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:                374059103/0300 
Kontaktní osoba       Ing. Andrej Foltýnek, manažer projektů a materiálně-technické podpory 

tel. +420 596 223 237, 
e-mail: koordinatorprojektu@ctyrlistekostrava.cz 

Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků. 
Zřizovatelem Statutární město Ostrava. 

 
 

(dále jen „objednatel“) 
 
 

2. Obchodní firma:  AMBRA-Group, s.r.o. 
Se sídlem:   Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek               
Zastoupen:  Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti 
IČ:       25 37 98 87 
DIČ:    CZ25379887 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:        19-3606010207/0100 
Kontaktní osoby:  Pavel Svoboda, jednatel společnosti 
Zapsána     V Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,  
    Oddíl C, vložka 16590 
                                  
(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku DODÁVKU VYBAVENÍ V 

RÁMCI PROJEKTU „TRANSFORMACE DOMOVA BAREVNÝ SVĚT III. A DOMOVA JANDOVA“ 



 

Stránka 2 z 2 

 

ČÍSLO PROJEKTU:   CZ.062.56/0.0/16_047/0005734.  (dále jen „dodatek“): 

 

I. Předmět dodatku č. 1 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se na základě 

požadavků vzniklých ze skutečného provedení stavby a dalších příčin, které objednatel nemohl 

předvídat, mění a upravuje dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. 
 

2.   Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená 

v čl. VII., bod 1. smlouvy mění na částku  824.882,- Kč bez DPH, tj. 986.894,- Kč s DPH.  

 

 

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet VP a MP 
 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále 

v platnosti. 
 

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
 

5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, 

porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby 

oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy. 
 

6. Tímto dodatkem se uplatňuje § 222 zákona, odst. 4 Zákona o VZ. 

 

 

 

V Ostravě dne      Ve Frýdku-Místku dne 

 

 

 

__________________________________   __________________________________ 

za objednatele     za zhotovitele 

PhDr. Svatopluk Aniol     Pavel Svoboda 

ředitel organizace     jednatel 
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