Vícepráce a méněpráce - HAOSPOL s.r.o.

Cena za dílo		Dotatek č. 1
Cena v Kč bez DPH	**11 735 274,11**	**162 656,82**
DPH v Kč celkem	1 814 154,70	34 157,93
Cena celkem v Kč vč. DPH	13 549 428,81	196 814,75
Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt **Domov Barevný svět**	7 834 253,88	**66 458,24**
Cena v Kč bez DPH za stavební práce pro Objekt **Domov na Liščině**	3 901 020,23	**96 198,58**

Popis prací dle zařízení	**Kč bez DPH**	**DPH 21 %**
Vícepráce DBS	403 818,56	84 801,90
Méněpráce DBS	337 360,32	70 845,67
Změna DBS	**66 458,24**	13 956,23
Vícepráce DL	194 432,87	40 830,90
Méněpráce DL	98 234,29	20 629,20
Změna DL	**96 198,58**	20 201,70
Popis prací dle druhu prací	**Kč bez DPH**	**DPH 21 %**
Vícepráce DBS	403 818,56	84 801,90
Vícepráce DL	194 432,87	40 830,90
Vícepráce celkem	**598 251,43**	**125 632,80**

Méněpráce DBS	337 360,32	70 845,67
Méněpráce DL	98 234,29	20 629,20
Méněpráce celkem	**435 594,61**	**91 474,87**

Rozdíl	**Kč bez DPH**	**DPH 21 %**
Změna DBS	**66 458,24**	13 956,23
Změna DL	**96 198,58**	20 201,70
Změna pro Dodatek č. 1	**162 656,82**	34 157,93

Součet změn pro Věstník VZ	**Kč bez DPH**	**DPH 21 %**
Vícepráce DBS	403 818,56	84 801,90
Méněpráce DBS	337 360,32	70 845,67
Vícepráce DL	194 432,87	40 830,90
Méněpráce DL	98 234,29	20 629,20
Součet	**1 033 846,04**	217 107,67

Radek Rozbrój

Digitálně podepsal Radek Rozbrój
Datum: 2022.05.30 11:23:08 +02'00'

8,8 % z nabídkové ceny

Celková cena po úpravě dle Dodatku č. 1
11 897 930,93
1 848 312,63
13 746 243,56
7 900 712,12
3 997 218,81

Kč vč. DPH
488 620,46
408 205,99
80 414,47
235 263,77
118 863,49
116 400,28

Kč vč. DPH
488 620,46
235 263,77
723 884,23

408 205,99
118 863,49
527 069,48

Kč vč. DPH
80 414,47
116 400,28
196 814,75

Kč vč. DPH
488 620,46
408 205,99
235 263,77
118 863,49
1 250 953,71